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Staveniště bylo předáno a práce byly zahájeny dne 01. 03. 2023.

• Probíhají přípravné práce v komoře mostu, kde se vrtají otvory na nové předpínací kabely. Zkušebně se zvedla

rampa z Barrandova. V koordinaci s rekonstrukcí TT se sanovala spodní část nosné konstrukce. Realizace

rozštěpu na straně Prahy 4, který je nezbytný k následnému vedení dopravy během hlavní rekonstrukce, kdy

má řidičům umožnit sjezd z Barrandovského mostu do Modřan a Braníku.

• Omezení provozu na Barrandovském mostě mělo být zahájeno již 01.05.2023, ale z důvodu koordinace s

úpravou tramvajové trati na ul. Modřanská a výstavbou Dvoreckého mostu budou hlavní práce startovat v pondělí

15. 05. 2023.

• Dopravní opatření se bude postupně instalovat 13. 05. 2023 a 14. 05. 2023

• Smlouvou o dílo stanovená doba pro splnění milníku 2 je 92 dní – termín dokončení 14.08.2023, vzhledem k již

nyní známým okolnostem je předpoklad ukončení dopravního omezení na mostě do konce srpna 2023.

• V 92 dnech není zahrnut čas na provedení vyrovnávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou

výztuží UHPFRC (Ultra-High- Performance Fibre Reinforce). Dojde i ochraně optického kabelu v severní komoře

mostu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, mohou nastat nepředvídané okolnosti. Dokončovací práce

neomezující provoz až do listopadu.

II. ETAPA ZAHRNUJE PRÁCE NA SEVERNÍ POLOVINĚ JIŽNÍHO MOSTU A RAMPĚ Z ULICE K BARRANDOVU
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• Březen až první polovina května

• Budou probíhat přípravné práce, které nevyžadují zásadní omezení provozu:

o příprava pro dodatečné předpětí;

o výměna části ložisek;

o sanace opěrných zdí strakonické rapy a sanace pilířů Barrandovské rampy.

• Od 15. května až do konce srpna

• Doprava bude vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém 

směru a barrandovská rampa bude uzavřena.

• Budou provedeny tyto práce:

o demolice mostního svršku a stávajícího vybavení;

o výměna dilatačních závěrů a části ložisek;

o sanace spodní části nosné konstrukce;

o realizace nových říms;

o dodatečné předpětí;

o úprava opěr Barrandovské rampy;

o nové vozovkové souvrství včetně vyrovnávací vrstvy a instalace 

nového vybavení.

PLÁNOVANÝ ROZPIS PRACÍ
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POSTUP INSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A UZAVŘENÍ BARRANDOVSKÉHO MOSTU

• V noci z 10. na 11. 05. 2023 proběhne otevření přejezdů pro převádění

dopravy do protisměru a zpět na Barrandovském mostě.

• Dále dojde k operativnímu omezení dopravy pro instalaci proměnného

značení, které doplňuje liniové řízení dopravy v trase na Městském okruhu

při příjezdech na Barrandovský most.

• Od soboty 13. 05. 2023 dojde k instalaci širších dopravních vztahů a

orientačního dopravního značení na objízdné trase, instalaci značení pro

uzavření cyklostezky a objízdné trasy včetně vyznačení vyhrazeného pruhu

pro autobusy v ul. K Barrandovu od křižovatky Lamačova.

• Přímo na mostě bude v sobotu připraveno omezení na severní konstrukci ve

směru na Smíchov, kde budou vyznačeny tři provizorní pruhy.

• V sobotu se také začne pracovat na jižní konstrukci mostu a postupně dojde

k převedení jednoho jízdního pruhu ze Smíchova na Jižní spojku do

protisměru. Současně se začne pracovat na jižní polovině mostu, kde dojde

přibližně od 12:00 hodin k uzavření rampy z ulice K Barrandovu. Následovat

bude postupné omezování dopravy ze čtyř pruhů na tři, což skončí v neděli

14. května.



OBJÍZDNÉ TRASY VEDOU PO PRAŽSKÉM OKRUHU
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Příprava dopravního opatření:

• Analýza DI dat a modelů připravených úsekem dopravního inženýrství TSK;

• návrh objízdných tras;

• identifikace nebezpečných míst;

• detail dopravního řešení s důrazem na bezpečnost, plynulost a předvídatelnost 

provozu;

• strategie nastavení ZPI a algoritmizace přenosného DZ.

Dopravní opatření na mostě a vedení objízdné trasy:

• Doprava na mostě je vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru. Jeden jízdní pruh ve směru na Jižní 

spojku bude převeden do protisměru;

• uzavření barrandovské rampy z ul. K Barrandovu na Jižní spojku. 

• Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní 

spojku. 

• Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice nebo na 

sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.



OBJÍZDNÉ TRASY VEDOU PO PRAŽSKÉM OKRUHU
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PROVĚŘOVANÁ OPATŘENÍ – PRŮŘEZ NASAZENÝCH ÚPRAV
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Organizace dopravy:

• Otevření MÚK Písnice (15. 04. 2023);

• Zkapacitnění sjezdu z BM na Modřanskou;

• Zkapacitnění sjízdné rampy z Modřanské na Jižní spojku;

• sjízdná rampa Jižní spojky na Budějovickou;

• křižovatky u mostu Závodu míru, Hlubočepská, Vrtilka.

Preference MHD:

PROSTOROVÁ OPATŘENÍ – VJP BUS 

• přechodné: K Barrandovu, Modřanská, Jeremenkova, Ke Krči + Vrbova, ..

• ´ stávající: Strakonická, Jižní spojka, …

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

• posílení vybraných linek TRAM (trasy suplující BM) → linka 21

• optimalizace linek BUS provozovaných na BM

→ linky 125, 170, 19X

Telematika:

TASS (Traffic Actuated Signalplan Selection) dopravně závislý výběr signálních 

programů

• Záměr: zabránit vytvoření stojících kolon vozidel v tunelech na MO, které by vedly 

k jejich uzavření.

• Princip řízení: automatické vyhodnocování dopravní situace na Dobříšské ulici -

tvorba kolon - regulace dopravy na vjezdech do tunelů na MO pomocí SSZ.

Mobilní dodatkové proměnné dopravní značení na Městském okruhu

• Liniové řízení dopravy, sledování a vyhodnocení aktuální situace se snížením 
rychlosti v případě vzniku kolon na trase MO v okolí mostu.

Světelně signalizované křižovatky:

• prověřeno více než 30 SSZ – bez rezerv kapacity (dynamika);

• citlivá regulace K Barrandovu;

• průjezdnost TRAM – Na Zlíchově (regulace AD);

• průjezdnost TRAM – Palackého most;

• Radlická – kapacita napojení na MO;

• připojení SSZ na ODŘÚ.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ipp6tqQAKsodMY0yl7BjxflqYNnZ8LRH&ll=50.03721988122439,14.415497525341555&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ipp6tqQAKsodMY0yl7BjxflqYNnZ8LRH&ll=50.03721988122439,14.415497525341555&z=15


INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
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• Barrandak.cz 

• Opravujeme.to

• Dopravniinfo.cz (ŘSD)



SLUŠNOST A OHLEDUPLNOST
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K úspěšnému a bezpečnému řešení rekonstrukce mostu

mohou nepochybně během omezení dopravního provozu

přispět i sami jeho účastníci. Je rozhodně na místě

chápat nezbytnost této situace a zachovat si ve všech

ohledech slušnost a ohleduplnost vůči ostatním řidičům,

ale také technikům a dělníkům, kteří se na tomto úseku

budou pohybovat.

DOPRAVNÍ APLIKACE

Doporučujeme využívat softwarové a mobilní aplikace i 

navigace ke zjištění stavu provozu na mostě,

jako jsou např. Mapy.cz, Google maps nebo Waze.

Opravy Barrandovského mostu – „Barranďák“ míří do 21. století



Děkuji za pozornost 

www.tsk-praha.cz

http://www.tsk-praha.cz/
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